

# Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Β. Μυλωνάς

Εκπαίδευση Δικαιούχων, 26-4-2017

# Διαδικασία ΔΙΙ\_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

---

- Η παρακολούθηση είναι συνεχής και συνθετική εργασία για τη ΔΑ και συντελείται μέσω της εφαρμογής των περισσότερων Διαδικασιών
- Δεν απαιτείται η υποβολή εξαμηνιαίου /τριμηνιαίου δελτίου
- Απαιτείται η υποβολή δελτίων παρακολούθησης ενεργειών ωρίμανσης (όπου είναι απαραίτητο)
- Δελτίων δεικτών (1 φορά κάθε έτος έως 31/1)

# Διαδικασία ΔΙΙ\_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

---

## Παρακολούθηση στοιχείων προόδου Πράξης από ΔΑ

- Εξέλιξη Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης
- Αποτελέσματα διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων της ΔΑ
- Αποτελέσματα επιθεωρήσεων και ελέγχων άλλων εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων
- Επικοινωνία ΔΑ/ ΕΦ με Δικαιούχο

# Διαδικασία ΔΙΙ\_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

---

## Αξιολόγηση στοιχείων προόδου Πράξης από ΔΑ

- πρόοδος ανάληψης των νομικών δεσμεύσεων
- πρόοδος των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
- πρόοδος των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών
- αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων
- ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
- ολοκλήρωση της πράξης και επίτευξη των στόχων – δεικτών της

# Διαδικασία ΔΙΙ\_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

---

## Αποτελέσματα Αξιολόγησης προόδου Πράξης

- Διορθωτικά μέτρα

(Εφόσον, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πράξης, η Δ δύναται να προτείνει διορθωτικά μέτρα)

- Θέση της Πράξης σε καθεστώς επιτήρησης

Όταν κατά την αξιολόγηση διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζονται μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις του χρονικού προγραμματισμού της υλοποίησης, η ΔΑ δύναται να θέσει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης ή και να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου.

# Διαδικασία ΔΙΙ\_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

---

## Άλλοι λόγοι ανάκλησης Απόφασης Ένταξης Πράξης

- Υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης
- Υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ανάληψης της πρώτης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης
- Σε υπέρβαση του προβλεπόμενου στην απόφαση ένταξης χρόνου ανάληψης της πρώτης κύριας δέσμευσης κατά 50%, η ΔΑ απευθύνει προειδοποιητική επιστολή.
- Στην περίπτωση μη ανάληψης της νομικής δέσμευσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προειδοποιητικής επιστολής, η ΔΑ προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης και στη διαγραφή της από τη ΣΑ του ΠΔΕ.
- Ο χρόνος ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την προθεσμία αυτή.

## Διαδικασία ΔΙΙ\_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)

---

- Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης εντοπίζεται από το Δικαιούχο ή τη ΔΑ / τον ΕΦ η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων της πράξης που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης.
- Στην περίπτωση αποδοχής αλλαγών στοιχείων της Πράξης που δεν επιφέρουν τροποποίηση στην Απόφαση Ένταξης επίσης αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Η διαδικασία αυτή συνιστά επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

# Διαδικασία ΔΙΙ\_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)

---

Όταν η αναγκαιότητα τροποποίησης προκύπτει από το Δικαιούχο

- Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων της Πράξης
- Συμπληρώνεται αντίστοιχο ΤΔΠ
- επισυνάπτονται (στο ΤΔΠ) όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης



# Διαδικασία ΔΙΙ\_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)

---

## Αλλαγές στοιχείων Πράξης

- στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης αυτής, υπό την προϋπόθεση των περιορισμών που τίθενται στο άρθρο 27, παρ. 4 και 28, παρ. 1 του Νόμου 4314/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της πράξης,
- στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης,
- στα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης,
- στο δικαιούχο της πράξης,
- ή σε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΔΑ / του ΕΦ δύνανται να μεταβληθούν.

# Διαδικασία ΔΙΙ\_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)


---

## Εξέταση Αλλαγών στοιχείων Πράξης

- τα στοιχεία της πράξης που μεταβάλλονται
- την αναγκαιότητα τροποποίησής τους
- τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην εύρυθμη υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της, και
- **το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης της πράξης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.**



ευχαριστώ



26-4-2017