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Αντικείμενο της εισήγησης 
 
 
 
 
 

Εντοπισμός των αδυναμιών φορέα για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενου έργου 

 
Μέτρα για την αντιμετώπισή τους, με σύναψη συμβάσεων 

συνεργασίας 
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Διοικητική ικανότητα (ναι / όχι) 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Επάρκεια της 
οργανωτικής 
δομής 

Συστατική πράξη √ 

Οργανισμός/Κανονισμός του φορέα √ 

Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων υπηρεσιών του (π.χ. 
τεχνική ή/και οικονομική υπηρεσία) για την υλοποίηση της 
πράξης – ορισμός προϊσταμένων 

? 

 

Τεκμηρίωση για το/α αρμόδιο/α όργανα που είναι 
επιφορτισμένο/α για τη λήψη αποφάσεων 

√ 

Τεκμηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εμπλεκόμενη 
υπηρεσιακή μονάδα 

? 

Τεκμηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινομένων ή 
γνωμοδοτούντων οργάνων για την ανάθεση και επίβλεψη 
τεχνικών έργων και μελετών, όπου απαιτείται 

√ 

Διαδικασίες 
διαχείρισης και 
υλοποίησης 
πράξεων 

Εγχειρίδιο διαδικασιών 
ΕΛΟΤ 1429 
ISO 9001 ( με διαδικασία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων) 

√ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Επάρκεια 
προτεινόμενης 
ομάδας έργου 

Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) ? 

Λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ) ? 

 

Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων 
υπηρεσιών του (π.χ. τεχνική ή/και οικονομική 
υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης – 
ορισμός προϊσταμένων 

√ 
 

Τρόπος συνεργασίας/συντονισμού και 
λειτουργίας της ΟΕ 

√ 

Εμπειρία του 
δικαιούχου σε 
υλοποίηση 
συναφών πράξεων 
 

Διοικητική ικανότητα (ναι / όχι) 
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Ομαδοποίηση Προβλημάτων 

πλήρης αδυναμία υλοποίησης  
συγχρηματοδοτούμενου έργου 
 

έλλειψη συγκροτημένης υπηρεσίας 
 

έλλειψη προσωπικού 
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Βασικές έννοιες  
(για την παρουσίαση αυτή) 

Κύριος Έργου 
φορέας που αδυνατεί να υλοποιήσει έργο της 

αρμοδιότητάς του, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή 
του θα του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και θα έχει 

την ευθύνη λειτουργίας του 
 

Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης 
φορέας που υλοποιεί έργο για λογαριασμό του 

κυρίου του έργου, στον οποίο το παραδίδει μετά την 
ολοκλήρωσή του 
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πλήρης αδυναμία  
 
 

 

 
 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

έλλειψη 
συγκροτημένης  
υπηρεσίας ή και  
αποφαινομένων 
οργάνων 
 
έλλειψη 
προσωπικού 
 

 
διαδημοτική /διαβαθμιδική 
σύμβαση άρθρου 99, 
Ν. 3852/2010 
 

προγραμματική σύμβαση 
άρθρου 100, Ν. 3852/2010 
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Τι περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση 
(άρθρο 100)  

 
Το αντικείμενο  

Περιγραφή του τι αναθέτει ο «αδύναμος» και τι αναλαμβάνει ο 
διαχειριστικά ικανός φορέας, πχ την ωρίμανσης έργου, τη σύνταξη της 

Αίτησης Χρηματοδότησης, την ανάθεση την υλοποίησή του κλπ 
Το σκοπό και το περιεχόμενο  

Αναλυτική περιγραφή των αναφερομένων στο αντικείμενο 

Τον προϋπολογισμό 

Εκτιμώμενο ή αναλυτικό για κάθε υποέργο, εφ όσον υπάρχουν μελέτες 
Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Αναλυτική περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Εδώ 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για το τι θα συμβεί αν κάτι δεν «πάει 

καλά», τρόποι επίλυσης διαφορών, εκπροσώπηση, ρήτρες, 
εμπιστευτικότητα, πνευματικά δικαιώματα
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Τι περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση 

(άρθρο 100)  
Το χρονοδιάγραμμα και η διάρκεια της σύμβασης 

Αναλύεται κατά στάδια, ώστε αν ελέγχεται η καλή πορεία της σύμβασης. 
Να μην περιορίζεται στην έναρξη – λήξη μόνο 

Οι πόροι για την εκτέλεση της σύμβασης 
Πέραν της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, πρέπει να προβλέπεται και η 
καταβολή της ίδιας συμμετοχής, εφ’ όσον απαιτείται (πχ μη επιλέξιμος 

ΦΠΑ) 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής 

Συνήθως ορίζεται κοινή επιτροπή εκ των συμβαλλομένων ή και τρίτου 
μέρους, στην οποία μπορεί να ανατίθενται και η λήψη ήσσονος σημασίας 

αποφάσεων εντός του πλαισίου της σύμβασης 
Ολοκλήρωση και παράδοση του έργου 

Τρόπος παράδοσης του έργου από τον φορέα υλοποίησης στον κύριο του 
έργου, απαλλαγή 
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Βασικά χαρακτηριστικά της διαδημοτικής ή 

διαβαθμιδικής σύμβασης (άρθρο 99) 
 

• Αναθέτουσα αρχή και φορέας πρότασης είναι ο κύριος του έργου 
• Οι αποφάσεις των συμβαλλομένων λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησής τους 
• Συμβαλλόμενοι μπορεί να είναι δήμοι της ίδιας Περιφέρειας ή όμοροι 

(διαδημοτική), ή δήμοι της ίδιας Περιφέρειας και η Περιφέρεια 
(διαβαθμιδική) 

• Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής ΝΠΔΔ ή Συνδέσμου στα οποία 
συμμετέχει ο αναλαμβάνων την αρμοδιότητα  

• Το περιεχόμενο της σύμβασης δεν διαφέρει –ουσιαστικά- από αυτό της 
προγραμματικής 

• Δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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Πώς και πότε συνάπτεται η σύμβαση 

 
• Συντάσσεται σχέδιο ΠΣ 

 

• Εισάγεται για συζήτηση στα όργανα διοίκησης  (πχ ΔΣ) των 
συμβαλλομένων 

 

• Λαμβάνονται εγκριτικές αποφάσεις 

 

• Υπογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους 
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από 200.000 – 500.000€ 
 
 
 
 
 

Προληπτικός έλεγχος προγραμματικών συμβάσεων  
(άρθρο 278) 

500.000 € + 
 

Αρμόδιο κλιμάκιο ΕΣ 
 

• ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός 
30 ημερών με ποινή ακυρότητας, προ της 
υπογραφής τους 

• στα ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

Επίτροπος ΕΣ 
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Εξαίρεση προληπτικού ελέγχου  

 
Οι προγραμματικές συμβάσεις δεν εμπίπτουν στον προληπτικό 
έλεγχο εφόσον ισχύουν σωρευτικά: 

 

• Αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενο έργο 
 

• Συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, του άρθρου 
1, §9  του ν. 3316/2005 
 

• Ο προϋπολογισμός των έργων της ΠΣ είναι μικρότερος των 
10. εκ. € 
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Κρίσιμα σημεία για την υλοποίηση 
έργων με προγραμματικές συμβάσεις 

Δεν νοείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης για εκτέλεση 
έργου με ίδια μέσα, εκτός εάν πρόκειται για «οιονεί» 
αυτεπιστασία 
 
Προσοχή: η Προγραμματική Σύμβαση να μην υποκρύπτει 
σύμβαση ανάθεσης 
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